

**Fjárhagsáætlunargerð
Vestmannaeyjabæjar
2021**

Efnisyfirlit:

1. Drög að að lykildagsetningum og verklagi3

1. Drög að að lykildagsetningum og verklagi.

Tillaga að tímaramma:

24.02.2020:	Póstur sendur á forstöðumenn vegna sérsamþykktá.
15.08.2020:	Forstöðumenn skila til framkv.stjóra óskalista v/sérsamþykktá.
25.08.2020:	Vinnufundur framkvæmdastjóra – forsendur.
31.08.2020:	Gögn klár fyrir forsendur – útsending gagna.
09.09.2020:	Forsendur fjárhagsáætlunar og fjárhagsrammar ræddir í bæjarráði.
15.09.2020:	„Viltu hafa áhrif“ – Auglýsingar í miðla.
15.09.2020:	Framkvæmdarstjórar fá vinnuskjöl til fjármálastjóra.
15.09 – 10.10.2020:	Framkvæmdarstjórar og fjármálastjóri vinna í áætlun.
15.09 – 10.10.2020:	Unnið í sérsamþykktum og áætlun um viðhald húsa.
20.09 – 15.10.2020:	Fundað með yfirmönnum stofnana eftir þörfum.
20.09 – 15.10.2020:	Vinnufundir í ráðum og bæjarstjórn vegna fjárhagsáætlunar.
12.10.2020:	Lokadagur skila vegna „Viltu hafa áhrif“
16.10.2020:	Framkvæmdarstjórar skila vinnuskjöllum til fjármálastjóra.
16.10 – 05.11.2020:	Fjármálastjóri vinnur að frágangi fjárhagsáætlunar með framkvæmdastjórum fyrir fyrri umræðu
28.10.2020:	Bæjarráð afgreiðir fjárhagáætlun til fyrri umræðu.
05.11.2020:	Fyrri umræða í bæjarstjórn.
05 – 24.11.2020:	Fjárhagsáætlun ásamt sérsamþykktum yfirfarin milli umræðna
05 – 24.11.2020:	Umræða og yfirferð í ráðum og nefndum.
24.11 - 02.12. 2020:	Fjármálastjóri vinnur að lokafrágangi áætlunar.
02.12.2020:	Fjárhagsáætlun lögð fyrir bæjarráði fyrir seinni umræðu.
03.12. 2020:	Seinni umræða í bæjarstjórn.